



# PROWARE voor KLANT

## PROJECTPLAN IMPLEMENTATIE

*Aanvrager*

KLANT

.....

.....

Telefoon

Telefax

*Opsteller*

Metaware B.V.

Postbus 83

9750 AB Haren

Telefoon 050 537 00 80

Telefax 050 537 00 81

KvK Groningen 02057975

## **INHOUDSOPGAVE**

### **1. INLEIDING**

### **2. VOORBEREIDINGEN**

- 2.2. COMMUNICATIE
- 2.3. BENODIGDHEDEN
- 2.4. FASERING
- 2.5. PLANNING

### **3. INVENTARISATIE**

### **4. REALISATIE**

### **5. IN GEBRUIK NAME**

#### **BIJLAGE 1: OPTIONELE PLANNING**

#### **BIJLAGE 2: WORKSHOPS**

- WORKSHOP FUNCTIONEEL
- WORKSHOP TECHNIEK
- WORKSHOP ORGANISATIE
- WORKSHOP CONVERSIE

#### **BIJLAGE 3: REALISATIE**

- TECHNISCHE INRICHTING
- FUNCTIONELE INRICHTING
- VOORBEREIDEN ORGANISATIE
- REALISEREN CONVERSIE

## 1. INLEIDING

**Proware®** is een digitaal kwaliteitsmanagement systeem om op een slagvaardige manier met een toenemende documentenstroom om te gaan. Door een gericht documentmanagement heeft iedereen op elk moment alle actuele procedures en instructies voorhanden. **Proware®** voorziet hierin met zijn praktische workflows en heldere opzet voor documentcreatie, -goedkeuring en publicatie.

In overleg met KLANT vaststellen .....

In dit document worden de stappen beschreven om **Proware®** te implementeren voor de KLANT - organisatie. Deze stappen dienen doorlopen te worden om **Proware®** op een succesvolle wijze te implementeren binnen uw organisatie.

Alle stappen zullen in de volgende hoofdstukken worden toegelicht.

## 2. VOORBEREIDINGEN

Voordat er gestart kan worden met de implementatie van Proware zullen er een aantal voorbereidingen getroffen moeten worden.

Het gaat om de volgende zaken:

- Projectteam: er zal een projectteam samengesteld moeten worden,
- Communicatie: Het projectteam moet bepalen hoe de organisatie op de hoogte gehouden gaat worden van de vorderingen van de implementatie,
- Vaststellen wat nodig is,
- De fasering voor het project bepalen,
- De definitieve planning opstellen.

Deze zaken zullen in de volgende paragrafen verder worden uitgewerkt.

### **2.1. Samenstellen projectteam**

Ter voorbereiding op de implementatie van Proware dient het projectteam duidelijk te zijn. Het projectteam zorgt voor de implementatie van Proware binnen uw organisatie. Omdat de implementatie van Proware gebeurt op een aantal niveau 's, bijvoorbeeld op technisch - en op functioneel niveau is het gewenst dat er vanuit deze verschillende kennisgebieden medewerkers van uw organisatie plaats nemen in de projectgroep.

..... neem voor het volledige implementatieplan vrijblijvend contact met ons op

VOORBEREIDING

INVENTARISATIE

REALISATIE

IN GEBRUIK NAME

# BIJLAGE 1: Optionele planning



